

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

### DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Administrativa, Financiera y Comercial		X	UNIDAD	1			MARZO	SEPTIEMBRE		MANUAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO
ESTABLECER CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECI	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Asesor Control interno *Dir. Administrativa, Financiera y Comercial * Dir. Técnica y de Planeación		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEBIDAMENTE ORGANIZADO CON FECHAS Y RESPONSABLES
AJUSTES AL MANUAL DE CONTRATACION Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIENTEN EL PROCESO CONTRACTUAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia *Dir. Administrativa, Financiera y Comercial * Dir. Técnica y de Planeación		X	UNIDAD	1			FEBRERO	FEBRERO		MANUAL DE CONTRATACION AJUSTADO
DISEÑAR UN SISTEMA O MEDIO DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACION DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCERO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Administrativa, Financiera y Comercial * Contabilidad y presupuesto		X	UNIDAD	1			FEBRERO	FEBRERO		SISTEMA DISEÑADO E IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN DE MANERA EFICIENTE EL COBRO DE LA CARTERA MOROSA	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Administrativa, Financiera y Comercial *P.Q.R.										REDUCCION CARTERA MOROSA

### DIRECCION TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN

#### SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
SUSTITUCION DE TRAMO DE LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO A PVC RDE 21	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	x		ML	200	144.572,00	28.914.400,00	ABRIL	DICIEMBRE	No.ML sustituidos _____ X 100 No.ML a sustituir	
CONTINUACION DE LA EJECUCION DE LA ETAPA I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO - MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		ML	200	126.940,00	25.388.000,00	ABRIL	DICIEMBRE	No.ML sustituidos _____ X 100 No.ML a sustituir	
INSTALACION DE HIDRANTES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA - IANC	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		UNIDAD	10	950.000,00	9.500.000,00	FEBRERO	DICIEMBRE	No. Hidrantes instalados _____ X 100 No. Hidrantes a instalar	

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		UNIDAD	20	950.000,00	19.000.000,00	JULIO	DICIEMBRE	No. Válvulas instaladas _____ X 100 No. Válvulas a instalar	
GESTION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION FASE II DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL A SER EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA EDAT S.A. E.S.P.
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>											
ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
SUSTITUCION DE LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO A PVC	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		ML	150	645.000,00	96.750.000,00	ABRIL	DICIEMBRE	No.ML sustituidos _____ X 100 No. ML a sustituir	
CONTINUACION DEL INTERCEPTOR NORTE SECUNDARIO (SEGUNDA ETAPA) PSMV	CALLES Y CARRERAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		ML	160	700.280,00	112.044.800,00	ABRIL	DICIEMBRE	No.ML sustituidos _____ X 100 No. ML a sustituir	
CONSTRUCCION DE CANALETA EN V	BARRIO LA LIBERTAD	X		ML	80	68.520,00	5.481.600,00	MARZO	DICIEMBRE	No.ML construidos _____ X 100 No. ML a construir	
MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS - PSMV	COLECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	X		UNIDAD	1950	15.850,00	30.907.500,00	MARZO	DICIEMBRE	No.Colectores con mantenimiento _____ X 100 No. Colectores a mantener	
CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PVC CORRUGADO	CARRERA 4 CALLE 1B	X		ML	80	468.500,00	37.480.000,00	MARZO	DICIEMBRE	No.ML construidos _____ X 100 No. ML a construir	
ADECUACION DE LA PTAR (OBRA PRELIMINAR) PSMV	PTAR	X		UNIDAD	1	9.000.000,00	9.000.000,00	ABRIL	DICIEMBRE		ADECUACION REALIZADA
ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos		X	UNIDAD	1			MAYO	DICIEMBRE		PROYECTOS REFORMULADOS
MANTENIMIENTO DEL CAÑO SANTA HELENA - LIMPIEZA TRAMO QUEBRADA SANTA ROSA	CAÑO SANTA HELENA	X		UNIDAD	3	280.000,00	840.000,00	MARZO	DICIEMBRE	No.Mantenimientos hechos _____ X 100 No. Mantenimientos por hacer	

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

SERVICIO DE ASEO											
ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMSER ESP - PGIRS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Recursos físicos	X		UNIDAD	2	1.900.000,00	3.800.000,00	MARZO	DICIEMBRE	No.Mantenimientos hechos _____ X 100 No. Mantenimientos por hacer	
SEGUIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DEL RELLENO SANITARIO DE ARMERO GUAYABAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		EVALUACION PERIODICA PARA VER LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE ESTE PROCESO
SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA EL CIERRE Y SANEAMIENTO DEL BOTADERO A CIEO ABERTO FINCA LA UCRANIA - PGIRS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		EVALUACION PERIODICA PARA VER LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE ESTE PROCESO
REFORMULACION Y GESTION DEL PROYECTO AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL LOMBRICULTIVO DE LA GRANJA LA ALSACIA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	FEBRERO		RADICACION DEL PROYECTO
OPTIMIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HUMUS EN LA GRANJA LA ALSACIA	GRANJA LA ALSACIA		X	UNIDAD	1	3.000.000,00		MAYO	JULIO		AUMENTO EN LA PRODUCCION DE HUMUS EN UN 5%
INCLUSIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES AL PROGRAMA SEPARACIÓN EN LA FUENTE APROVECHAMIENTO DE ORGANICOS - PGIRS	ALGUNOS BARRIOS DEL ÁREA URBAN DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA		X	UNIDAD	2000	76.000.000,00	76.000.000,00	FEBRERO	DICIEMBRE	No.Suscriptores nuevos _____ X 100 No. Suscriptores por incluir	
ACTIVACION DEL PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos	X		UNIDAD	1	2.000.000,00	2.000.000,00	FEBRERO	NOVIEMBRE		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y LUDICAS
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA SEPARACIÓN EN LA FUENTE APROVECHAMIENTO DE ORGANICOS - PGIRS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos		X					MARZO	MARZO		PROGRAMA INSTITUCIONALIZADO
ADELANTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DESDE LA FUENTE (PGIRS)	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		CAMPAÑAS REALIZADAS

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (LEY 373 DE 1997)	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos		X					MARZO	DICIEMBRE		CAMPAÑAS REALIZADAS
CONTINUACION DEL PROGRAMA EMSER EN SU BARRIO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia *Control Interno *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica		X	UNIDAD	20			FEBRERO	DICIEMBRE	No.Visitas hechas _____ X 100 No.Visitas proyectadas	
AMPLIACION DEL PROGRAMA PILAS CON LA VIDA	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Asesor Proyectos	X		UNIDAD	10	30.000,00	300.000,00	JUNIO	AGOSTO	No.Nuevos Usuarios _____ X 100 No. Usuarios proyectados	

### CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO		X	UNIDAD	10			FEBRERO	DICIEMBRE		AUDITORIAS REALIZADAS
PROGRAMACION Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN AUTOCONTROL AL PERSONAL DE LA EMSER ESP	OFICINA DE CONTROL INTERNO		X	UNIDAD	3			FEBRERO	DICIEMBRE		CAPACITACIONES REALIZADAS

### SISTEMAS DE INFORMACION

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE DESCARGUE DE LA FACTURA EN LINEA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información	X		UNIDAD	1	4.000.000,00	4.000.000,00	MARZO	DICIEMBRE		PROCESO IMPLEMENTADO
GESTIONAR LA ADMINISTRACION DE RECAUDOS EN LINEA A TRAVÉS DE ASOBANCARIA	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información	X		UNIDAD	1	2.000.000,00	2.000.000,00	MARZO	DICIEMBRE		GESTION REALIZADA

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION GCI EN DIFERENTES ÁREAS VITALES	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información	X		UNIDAD	1	8.000.000,00	8.000.000,00	FEBRERO	DICIEMBRE		SISTEMA DE INFORMACION GCI OPTIMIZADO
DESARROLLO DE INTRANET INSTITUCIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información		X	UNIDAD	1			FEBRERO	JUNIO		INTRANET FUNCIONANDO
DESARROLLAR EL MODULO DE CONTRATACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GCI	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información	X		UNIDAD	1	2.500.000,00	2.500.000,00	MARZO	SEPTIEMBRE		MODULO DE CONTRATACION DESARROLLADO
MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Gerencia * Dirección Administrativa, financiera y comercial *Sistemas de Información	X		UNIDAD	3	1.600.000,00	4.800.000,00	ABRIL	SEPTIEMBRE	$\frac{\text{No. Equipos adquiridos}}{\text{No. Equipos por adquirir}} \times 100$	

### RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
ADECUACION DE BODEGA	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Recursos Fisicos	X		UNIDAD	1	8.640.000,00	8.640.000,00	JULIO	SEPTIEMBRE		BODEGA ADECUADA
DEPRECIACION DE INVENTARIO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Dir. Técnica y de Planeación * Coordinación Técnica *Recursos Fisicos		X	UNIDAD	1			MARZO	JULIO		INVENTARIO DEPRECIADO

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

### PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA LA EFICIENTE SUSPENSION DEL SERVICIO	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Dir. Técnica y de Planeación *Coordinación Técnica *P.Q.R.	X		UNIDAD	104	13.755,00	1.670.520,00	FEBRERO	MARZO	No.Instrumentos adquiridos _____ X 100 No.Instrumentos por adquirir	
SISTEMATIZACION DEL PROCESO REGISTRO Y MANEJO DE LAS ORDENES DE FONTANERIA	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Dir. Técnica y de Planeación *Coordinación Técnica *P.Q.R. *Sistemas de información		X	UNIDAD	1			FEBRERO	MARZO		PROCESO SISTEMATIZADO
MODIFICACION EN EL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES (PQR)	DEPENDENCIAS EMSER ESP * P.Q.R. *Sistemas de Información										SISTEMA MODIFICADO
DISMINUCION DEL IANC, CON LA INSTALACION DE MEDIDORES A PREDIOS QUE NO CUENTAN CON MICROMEDICION	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Coordinación Técnica *P.Q.R.	X		UNIDAD	300	68.000,00	20.400.000,00	FEBRERO	DICIEMBRE		DISMINUCION DEL IANC EN UN 10%
REPOSICION O CAMBIO DE MEDIDORES EN MAL ESTADO	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Coordinación Técnica *P.Q.R.	X		UNIDAD	200	68.000,00	13.600.000,00	FEBRERO	DICIEMBRE	No.Medidores cambiados _____ X 100 No.Medidores por cambiar	
RECOPIRAR INFORMACION DE DOCUMENTOS Y CONSTITUIR CADA EXPEDIENTE DE LOS DEUDORES MOROSOS CON LA RESPECTIVA HOJA DE RUTA	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Dir. Técnica y de Planeación *Coordinación Técnica *P.Q.R. *Asesor Jurídico *Recursos Fisicos	X		UNIDAD	700			FEBRERO	MAYO		INFORMACION ORGANIZADA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO Y RETROALIMENTAR FALENCIAS QUE SE ENCUENTREN EN EL AREA	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Dir. Administrativa, financiera y Comercial *Coordinación Técnica *P.Q.R. *Sistemas de información	X		UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		SEGUIMIENTO REALIZADO
SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE PREDIOS DESHABITADOS	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Coordinación Técnica *P.Q.R.	X		UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		SEGUIMIENTO REALIZADO
EVALUACION PERIÒDICA A LA TOMA DE LECTURAS	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Coordinación Técnica *P.Q.R.	X		UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		EVALUACION REALIZADA

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

### RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	DEPENDENCIAS EMSER ESP * Dir. Administrativa, financiera y Comercial *Dir. Técnica y de Planeación *Coordinación Técnica *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		PROGRAMA DISEÑADO E IMPLEMENTADO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	FEBRERO		PROGRAMA IMPLEMENTADO
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		PLAN DISEÑADO E IMPLEMENTADO
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			MARZO	DICIEMBRE		PLAN DISEÑADO E IMPLEMENTADO
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL O LABORAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		PROGRAMA DISEÑADO E IMPLEMENTADO
ACTUALIZACION DEL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		MANUAL ACTUALIZADO
GESTIONAR LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMSER ESP, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Recursos humanos		X	UNIDAD	1			FEBRERO	DICIEMBRE		GESTION REALIZADA

## PLAN DE ACCION EMSER ESP 2013

### ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
ACTUALIZACION Y APROBACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Secretaria de Gerencia *Aprendiz del Sena	X		UNIDAD	1	5.000,00	5.000,00	FEBRERO	ABRIL		TABLAS DE RETENCION ACTUALIZADAS Y APROBADAS
APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL A CUATRO (04) DEPENDENCIAS DE LA EMSER ESP	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Secretaria de Gerencia *Aprendiz del Sena *Comité de Archivo		X	UNIDAD	1			MAYO	DICIEMBRE		TABLAS DE RETENCION APLICADAS A CUATRO (04) DEPENDENCIAS DE LAS EMSER ESP
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ARCHIVO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Secretaria de Gerencia	X		UNIDAD	1	800.000,00	800.000,00	FEBRERO	ABRIL		MANUAL DE ARCHIVO ACTUALIZADO
ELABORACION DEL MAPA DE ARCHIVO	DEPENDENCIAS EMSER ESP *Secretaria de Gerencia	X		UNIDAD	1	5.000.000,00	5.000.000,00	MAYO	MAYO		MAPA DE ARCHIVO ELABORADO

### POTABILIZACION

ACTIVIDAD	LUGAR	RECURSOS		METAS FISICAS				PROGRAMACION		INDICADORES	
		FISICOS	HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	F. INICIACION	F. TERMINACION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
MANTENIMIENTO A LOS MACROMEDIDORES DE ENTRADA Y DE SALIDA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	X		UNIDAD	3	2.000.000,00	6.000.000,00	ABRIL	SEPTIEMBRE	No.Mantenimientos hechos _____ X 100 No.Mantenimientos proyectados	
ARREGLO FISURA CANALETA PARSHALL	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	X		UNIDAD	1	1.000.000,00	1.000.000,00	JULIO	JULIO		ARREGLO REALIZADO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	X		UNIDAD	1	4.000.000,00	4.000.000,00	JUNIO	DICIEMBRE		MANTENIMIENTO REALIZADO
ADECUACION A LA BOCATOMA	BOCATOMA	X		UNIDAD	1	19.000.000,00	19.000.000,00	MARZO	JUNIO		BOCATOMA ADECUADA
COMPRA E INSTALACION DE REJILLA CAPTACION RIO VALLECITOS	CAPTACION RIO VALLECITOS	X		UNIDAD	1	500.000,00	500.000,00	JULIO	AGOSTO		REJILLA INSTALADA

Liliana L.  
Asesora de Proyectos